

**Общество с ограниченной ответственностью
«Крео»**

Изменение № 11 в Проектную декларацию

**«Двухэтажное отдельно стоящая подземная автостоянка по ул. Пархоменко, 8а в г.
Волгограде»**

Изменение на 1-м листе.

Дата внесения изменений: 01.11.2016 г.

Номера пунктов, в которые вносятся изменения: пункт 1, 8 раздела II.

Причина внесения изменений: на основании п. 5 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Содержание изменений:

пункт: 1 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции:

Срок реализации проекта строительства:

начало строительства – ноябрь 2014 г., окончание строительства – II квартал 2017 г.

пункт: 8 раздела II проектной декларации читать в следующей редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - II квартал 2017 г.

Руководитель застройщика _____ / А.А. Шаповалова /

Главный бухгалтер _____ / А.А. Шаповалова /

М.П.

